

GRUPP5

Statusrapport

DigiMergo Editor

Martin Bodin

2014-02-17

Projektets status

Mål med förstudien

Målet med förstudien var att specificera vad som skulle göras under projektet och hur det skall göras. Detta innebar till exempel att författa tidsplan, projektplan och kravspecifikation. Samt att planera vilka semat-alfa-tillstånd som skall vara uppfyllda under vilken period. Se respektive dokument för mer information om vad vi kommit fram till där.

Reflektion

Över lag har förstudien plågats av osäkerhet i och med kravspecifikation och planering av våra aktiviteter. Detta har lett till att vi ännu inte är klara med kravspecifikationen och planeringen av vårt projekt. Vilket i sin tur har lett till att vår SEMAT-alpha plan är skev mot slutet av projektet eftersom planeringen kommer att dra ut på tiden.

Vi hoppas att vi skall kunna lösa detta med flera kundmöten under första veckan av iteration 1 för att omförhandla våra krav. Vi kommer även att sätta stort fokus på utbildning och efterforskningar för att bättre kunna utvärdera hur svåra olika moment av projektet kan komma att vara.

Förhoppningsvis har vi en stabil kravspecifikation och projektplan under första eller andra veckan i iteration 1.